

l'éveil

actu.fr

Normand

■ Son ouverture est prévue à la rentrée 2021

Pas de retard sur le chantier du futur campus scolaire

Quelques mois après le dépôt de la première pierre, la construction des bâtiments du futur campus avance bien. Son ouverture reste programmée à septembre 2021.



Trois photos prises par notre correspondante Dominique Duvoux, en octobre, novembre puis décembre, illustrent bien la progression avec l'ajout d'un toit et de vitres.

« Tout se passe très bien. » Contacté par nos soins, Benoît Gatinet, vice-président du Conseil départemental de l'Eure, fait part de sa confiance à propos du chantier du prochain campus scolaire de Mesnil-en-Ouche. Le bâtiment du collège est « hors d'eau et hors d'air », précise l'élú, ce qui signifie qu'il est à l'abri de l'air et de l'eau. Il en sera de même dans quelques jours pour le futur restaurant scolaire.

La première pierre avait été posée par les élus le 15 juillet et depuis, l'édifice sort de terre à un rythme bien visible.

260 élèves attendus

« On met les bouchées doubles », affirme Benoît Gatinet qui explique qu'aucun retard n'est à signaler sur le plan pluriannuel établi.

L'ouverture à la rentrée de septembre 2021 est toujours au programme pour ce projet dont l'enveloppe globale est de 17 millions d'euros.

En effet, si les confinements et restrictions sanitaires ont pu occasionner des retards sur certains chantiers, ce n'est pas le cas de celui du campus. « Il n'y a pas de raison pour que les délais ne soient pas tenus ». Les grues de chantier ont disparu du paysage le 13 décembre, après avoir

accompli leur œuvre.

La structure globale de l'édifice est désormais en place. Celui-ci se veut innovant et « vert ». Ainsi, des panneaux photovoltaïques devraient être posés, l'eau de pluie récupérée et la géothermie employée pour chauffer les locaux. Le campus accueillera 260 élèves dont 30 internes, qui doivent envoyer leur dossier de candidature avant le 31 mars.

Jérôme Flury